CRONOGRAMA

“DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LAS SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE AMALFI, ANTIOQUIA.”

	DESCRIPCIÓN	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8			
ÍTEM	SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	**ACTIVIDADES DEL PROYECTO**																																
1.1.1	Constitución de Fiducia Inicio del Proyecto																																
1.1.2	Sesión de inicio del proyecto																																
1.2	**GERENCIA DEL PROYECTO**																																
1.2.1	Apertura Proceso de Contratación Gerencia del Proyecto																																
1.2.2	Cierre del Proceso de Selección de Oferente para Gerencia																																
1.2.3	Verificación de Requisitos y perfiles de Oferentes para Gerencia																																
1.2.4	Selección de Perfiles para Gerencia del Proyecto																																
1.2.5	Firma Contrato Gerencia del proyecto																																
1.3	**INTERVENTORÍA DEL PROYECTO**																																
1.3.1	Apertura Proceso de Contratación Interventoría del Proyecto																																
1.3.2	Cierre del Proceso de Selección de Oferente para Interventoría																																
1.3.3	Verificación de Requisitos y perfiles de Oferentes para Interventoría																																
1.3.4	Selección de Perfiles para Interventoría del Proyecto																																
1.3.5	Firma Contrato Interventoría del proyecto																																
1.4	**PROCESO DE LICITACIÓN**																																
1.4.1	Apertura de Licitación Privada para selección de Proveedor																																
1.4.2	Cierre del Proceso de Licitación Privada																																
1.4.3	Selección del Proveedor																																
1.5	**EJECUCIÓN**																																
1.5.1	Fabricación - elementos dotación																																
1.5.2	Verificación de Dotación por parte de la Interventoría																																
1.5.3	Transporte de Dotación al Municipio																																
1.5.4	Entrega de Dotación a cada Sede																																
1.5.5.	Formación Docente																																
1.6	**CIERRE DEL PROYECTO**																																
1.6.1.	Elaboración de Informe de Entrega de Dotación a cada Sede																																
1.6.2	Elaboración de Informe interventoría del Proyecto																																
1.6.3	Acta de Liquidación Interventoría del Proyecto																																
1.6.4	Acta de Liquidación Gerencia del Proyecto																																
1.6.5	Acta de Liquidación Fideicomiso																																
1.6.6.	Revisión Acta de Liquidación MinEducacion y DIAN																																
1.6.7	Elaboración de Comprobante de pago de impuestos DIAN																																

Para constancia se firma a los 19 días del mes de febrero de 2024.

JUAN CARVAJAL AGUDELO
Secretario de Planeación Municipal